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Objet   Zone sportive du Scex 

Enoncé du projet 

 
Plusieurs évènements rendent nécessaires le 
développement de la zone sportive du Scex : 
-l’accès au terrain de sport du lycée-collège de l’Abbaye est 
désormais interdit, suite à l’analyse des risques de chutes 
de pierres de la falaise du bureau Silvaplus du 1.03.22. 
Cette perte de ce terrain ne fait qu’accroître le manque de 
terrain actuel. 
-dans le cadre des travaux de transformation du lycée-
collège de l’Abbaye, la construction de deux nouvelles 
salles de gymnastique est nécessaire. Leur emplacement 
est prévu sur la parcelle communale n°400, à l’emplacement 
du vétuste bâtiment de la buvette et vestiaires du FC St-
Maurice et sur une partie du tout autant vétuste Camp du 
Scex. Un parking pour les professeurs est également 
demandé par le Canton. 
-les dimensions du terrain de football du Scex ne sont pas 
conformes aux normes actuelles. Des dérogations sont 
demandées chaque année, ce qui ne sera bientôt plus 
accepté par les instances dirigeantes. 
 
Tous ces éléments réunis font que cette zone sportive doit 
être développée, une synergie doit être trouvée avec le 
Canton pour l’utilisation conjointe des installations, avec les 
aménagements suivants : 
-construction d’un nouveau terrain de football, aux 
dimensions réglementaires, sur la parcelle le long du 
cimetière. 
-construction d’un bâtiment regroupant la buvette, les 
vestiaires et des locaux de rangement. 
-construction d’un parking, utilisé la journée par les 
professeurs et en soirée et le week-end par les utilisateurs 
et visiteurs de la zone sportive. 
 
L’emprise de ce projet touche la parcelle 2342, propriété de 
l’Abbaye de St-Maurice. L’utilisation de cette parcelle par la 
Commune de St-Maurice se fera par le biais d’un DDP. 
 
Le calendrier de ce projet suit le calendrier du Canton pour 
la construction des deux salles de gymnastiques. Pour 
information ce dernier nous a donné les dates suivantes : 
 
Votation du crédit au GC : septembre 2024 
Dépôt de la mise à l’enquête : octobre 2024 
Obtention du permis de construire : octobre 2025 
Demande d’un permis anticipé pour travaux préparatoires : 
printemps 2025 
Début des travaux préparatoires : août 2025 
 
 

Date de début de mise en œuvre 
 
Buvette et vestiaires : printemps 2025 
Nouveau terrain : été 2026 
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Date de fin de mise en œuvre Buvette et vestiaires : automne 2025 
Nouveau terrain : été 2027 

Estimation du coût 

 
a  buvette et vestiaires                       CHF   1'500'000.00 TTC 
b  terrain                                             CHF   1’800'000.00 TTC 
c  aménagements ext.                        CHF     200'000.00 TTC 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Total estimation du coût TTC         CHF   3'500'000.00 TTC 
 
Remarque : le devis général du bureau Urbatecture sa du 
25.09.23 reçu le 16.10.23 mentionne un total des travaux de 
CHF 1'576'000.- TTC. Des pistes d’économie sont encore en 
cours pour atteindre le montant de CHF 1'500'000.- TTC 
(récupérer du mobilier de cuisine, soit celle du Campus du 
Scex, soit celle de la buvette du FC, mode de construction, 
finitions, contracting pour les panneaux solaires au lieu d’une 
mise en place par la Commune, …) 

Documents annexés 
 Diagramme de Gantt 
 Devis global 
 Plans d’avant-projet du 16.10.23 

Date d’adoption par le Conseil 
Municipal 06.09.2023 

Date d’adoption par le Conseil 
Général jj.mm.aaaa 

 



 Zone sportive du Scex
Diagramme de GANTT

11.10.23

Vacances Récapitulatif de toutes les vacances

Vacances Chef de projet Didier Rouiller

Vacances Remplaçant du chef de projet Robert Gex

Vacances entreprises

Concept Récapitulatif de toutes les activités liées au "Concept"

Communication

Information sur le projet sur le site internet et la page Facebook de la Commune Natacha Vouillamoz

Verrée sur place à la fin du chantier A définir

Budget

Projet

Avant-projet de l'ouvrage Urbatecture SA

Projet de l'ouvrage - devis général - demande d'autorisation Urbatecture SA

Dépôt du dossier - Mise à l'enquête - aurorisation de construire Urbatecture SA

Buvette-vestiaires: appels d'offres - adjudications Urbatecture SA

Buvette-vestiaires: exécution de l'ouvrage Urbatecture SA

Terrain de football: appels d'offres - adjudications Urbatecture SA et / 
ou mandataire

Terrain de football: exécution de l'ouvrage Urbatecture SA et / 
ou mandataire

Projets liés

2026

N DJ J A S OJ F M A M

2025

J F M A M J J A S O N DF

2024

J M A M J J A S O N D
Tâche Responsable

2023

F M A M J J A S O N DJ

2027

J F M A M J J A S O N D
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document estimation coûts+-20%

base avp 05.09.23

date 25.09.23

version travail

cfc travaux chf commentaire

211 échafaudages 28 500 estimation urba

échafaudages 4 façades

protections, escaliers, divers

211 travaux de l'entreprise de maçonnerie 304 500 prix unitaires thetaz, métré urba

installations de chantier

terrassements

canalisations sous radier

isolation sous radier

construction ba / maçonnerie partie vestiaires

214 travaux de l'entreprise de charpente 216 000 estimation urba

installations de chantier, plans, levage, divers

murs ossature étage yc isolation et finition ext

poteaux

dalle toiture

cloisons séparation osb buvette

isolation intérieure toiture, unitex

221 menuiseries extérieures 106 500 estimation urba

fenêtres

portes

222 ferblanterie-couverture 86 500 estimation urba

étanchéité toiture plate

domes de toiture

226 isolation périphérique crépie 60 500 estimation urba

partie vestiaires

228 stores 19 000 estimation urba

stores toiles buvette

230 installations éléctriques 65 000 estimation entreprise

tableau, installations base

prises, interrupteurs

lustrerie, divers

240 installations de chauffage 75 000 estimation entreprise

production cad

production pac + 15'000 non compris

geothermie à voir

cad fait de l'autre côté, pir2

244 installation de ventilation 43 500 estimation urba

ventilation mécanique dans les douches

didier.rouiller
Zone de texte 
/ reçu le 16.10.23

didier.rouiller
Zone de texte 
16.10.23

didier.rouiller
Droite 
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cfc travaux chf commentaire

250 installations sanitaires 102 500 estimation entreprise

alimentations, écoulements, appareils

258 cuisine semi pro, basique 50 000 estimation urba

chiffrage à affiner, matériel à récupérer

chambre froide non comprise

285 peinture 0

tous les murs laissés bruts

273 menusieries intérieures 47 500 estimation urba

bancs vestiaires

portes intérieures

séparations en strat compact (wc, douches, vest)

281 chapes 26 500 estimation urba

chape rez inf et rez sup

281 revêtements 39 500 estimation urba

revêtements sols, résine epoxy ou similiaire

revêtements murs sollicités, résine 

montant b 1 271 000

289 divers imprévus 5% 63 000

29 honoraires mandataires 102 000

900 signalétique 10 000

total ttc bâtiment 1 446 000

volume sia 416 1 860

chf/sia 416 777

230 panneaux solaires 130 000 chercher solution contracting

toiture 520 m2, 260 panneaux

900 mobilier 20 000

mobilier extérieur

parasols

400 aménagements extérieurs et parking 400 000

parking

murs soutainement, rampe, gradins, …

cloture, portail, divers

dispositif pour nettoyage chaussures
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URBATECTURE SA_ARCHITECTES SIA
RUE CHANOINE BROQUET 5, 1890 ST-MAURICE
024 485 17 27_AZEHNDER@URBATECTURE.CH

ARCHITECTE

PROJET

DATE

SITUATION

PROPRIETAIRE

SIGNATURES

ARCHITECTE
LIEU, DATE, SIGNATURE

16.10.23

ST-MAURICE, LE

PRINT

ECHELLE 1:500

PROPRIETAIRE
LIEU, DATE, SIGNATURE ST-MAURICE, LE

URBATECTURE SA PROVISOIRE
COMMUNE DE ST-MAURICE

COMMUNE DE ST-MAURICE

parking 68pl

425.5

a

a

a

a

conteneurs

to
to

m
at

424.35

427.55

427.10

accès entretien/livraison
ram

pe<
6%

barrière 1m10

accès tracteur

pour entretien

400

398

399

397

396

395

2342

barrière 1m10
zone de securité

m
ur

zone de securité

revêtement dur/permeable

revêtement dur/permeable

passage publique

talus 424.35

talus

buvette

vestiaires

vélos

427.00

barrière 1m10

mur du cimentière

clôture

clôture

cl
ôt

ur
e

m
ur existant

clôture

portail

portail

clôture

426.5
portail

clôture

cl
ôt

ur
e

portail
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ARCHITECTE

PROJET

DATE

REZ INFERIEUR

PROPRIETAIRE

SIGNATURES

ARCHITECTE
LIEU, DATE, SIGNATURE

16.10.23

ST-MAURICE, LE

PRINT

ECHELLE 1:100

PROPRIETAIRE
LIEU, DATE, SIGNATURE ST-MAURICE, LE

URBATECTURE SA PROVISOIRE
COMMUNE DE ST-MAURICE

COMMUNE DE ST-MAURICE

technique_10,0 m2

concierge/ buanderie_10,6 m2caisiers_10,4 m2

douches_12,0 m2

séchage_5,0 m2

vestiaire_22,4 m2

20
0

82
5

20
0

616 1 910

1 
22

5

11
2

10
0

21
0

61
3

2 526 80

319297319319297319319297

2 526

arbitre_14,6 m2arbitre_14,6 m2

matériel_43,5 m2

vestiaire_22,4 m2
A

A

B
B

CC
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URBATECTURE SA_ARCHITECTES SIA
RUE CHANOINE BROQUET 5, 1890 ST-MAURICE
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ARCHITECTE

PROJET

DATE

REZ SUPERIEUR

PROPRIETAIRE

SIGNATURES

ARCHITECTE
LIEU, DATE, SIGNATURE

16.10.23

ST-MAURICE, LE

PRINT

ECHELLE 1:100

PROPRIETAIRE
LIEU, DATE, SIGNATURE ST-MAURICE, LE

URBATECTURE SA PROVISOIRE
COMMUNE DE ST-MAURICE

COMMUNE DE ST-MAURICE

douches_12,0 m2

vestiaires_22,5 m2

séchage_5,0 m2

vestiaires_22,5 m2

douches_12,0 m2

vestiaires_22,5 m2 vestiaires_22,5 m2

séchage_5,0 m2

rangement_26,6 m2

staff_16,9 m2

grill/rang_9,0 m2

cuisson_7,2 m2

économat_11,0 m2

ch froide_6,3 m2

wc h

wc fwc h

wc f

319297319319297319319297319319319350350350350350

50 700 1 708 279 2 546 50

50 5 2335 50

20
0

82
5

20
0

1 
22

5

buvette_100 m2

A
A

B
B

CC
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URBATECTURE SA_ARCHITECTES SIA
RUE CHANOINE BROQUET 5, 1890 ST-MAURICE
024 485 17 27_AZEHNDER@URBATECTURE.CH

ARCHITECTE

PROJET

DATE

FAÇADES NORD/ EST/ OUEST

PROPRIETAIRE

SIGNATURES

ARCHITECTE
LIEU, DATE, SIGNATURE

16.10.23

ST-MAURICE, LE

PRINT

ECHELLE 1:100

PROPRIETAIRE
LIEU, DATE, SIGNATURE ST-MAURICE, LE

URBATECTURE SA PROVISOIRE
COMMUNE DE ST-MAURICE

COMMUNE DE ST-MAURICE

0,00

6,10

2,75

tn

65AA

S

ta

M

2,75

0,00

6,10

ta

C

tn=ta
tn=ta

2,75

6,10

NORD

OUEST EST
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URBATECTURE SA_ARCHITECTES SIA
RUE CHANOINE BROQUET 5, 1890 ST-MAURICE
024 485 17 27_AZEHNDER@URBATECTURE.CH

ARCHITECTE

PROJET

DATE

FAÇADES SUD/ COUPE AA/BB/CC

PROPRIETAIRE

SIGNATURES

ARCHITECTE
LIEU, DATE, SIGNATURE

16.10.23

ST-MAURICE, LE

PRINT

ECHELLE 1:100

PROPRIETAIRE
LIEU, DATE, SIGNATURE ST-MAURICE, LE

URBATECTURE SA PROVISOIRE
COMMUNE DE ST-MAURICE

COMMUNE DE ST-MAURICE

0,00

2,75

6,10

2,75=427.10

12B M

427.0

34

2,75

6,10

buvette

tn

0,00

2,75

6,10

vestiaires

vestiaires tn=tatn

0,00

2,75

6,10

2,75=427.10
427.0

tn

buvetteterrasse économat grill/ rang rangement vestiaires douches vestiaires vestiaires douches vestiaires

tech arbitrearbitrevestiairesvestiaires douchesmatériel

SUD

AA BB

 CC
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