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Objet Tuilerie / Villa – Redéploiement des services 

Enoncé du projet 

Le projet de réaménagement des locaux administratifs a été 
présenté au Conseil municipal en séance du 26 mai 2021. Il 
ressort de ce projet que le transfert des services 
administratifs dans la Villa de la Tuilerie coûterait moins cher 
qu’une transformation de l’Hôtel de Ville (estimations 
basées sur le coût de rénovation et sur les coûts énoncés 
dans le cadre du projet de 2018) et permettrait de regrouper 
tous les services administratifs en un seul et unique lieu afin 
de gagner en efficience en communication interne et en 
service à la population (actions fixées dans le programme 
de législature 2021- 2024) et doterait les services de locaux 
plus adaptés et modernes.  
Ce déménagement nécessite des résiliations de baux 
(Gilles Plattner, HEP-VS, Grégory Douilly, Paroisse 
protestante).  
Le départ de ces locataires est nécessaire pour pouvoir 
commencer les travaux. La chronologie de base est :  
1. déménagement du 2ème étage de la Villa  
2. transformation du 2ème étage de la Villa pour le SIE et le 
SUB  
3. emménagement du SIE et SUB  
4. transformation des locaux du 2ème étage de la Tuilerie 
Sud pour le SOC (qui occupe le rez de la villa)  
5. emménagement du SOC  
6. transformation des locaux du rez, 1er et 3ème étage de 
la Villa  
7.emménagement des services de l’adm générale et 
finances, secrétaire municipal et président, juge et pic 

Date de début de mise en œuvre 01.04.2021 

Date de fin de mise en œuvre 31.07.2024 

Estimation du coût CHF 900'000.- 

Documents annexés 
 Fiche de projet 
 Diagramme de Gantt 
 Devis global 

Date d’adoption par le Conseil 
Municipal 26.10.2022 

Date d’adoption par le Conseil 
Général jj.mm.aaaa 
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Généralités 

Commanditaire Xavier LAVANCHY 

COPIL CICE 

Chef de projet Didier Rouiller 

Equipe de projet 
Alain VIGNON 
 
Voir organigramme détaillé à l’Annexe 1. 

Partenaires et collaborateurs 
extérieurs 

 
 
Bureau d’architectes Pi-r-carré sàrl à St-Maurice 
M. Pierre-Yves Robatel 
 

Axe du programme de législature « Garantir une administration efficace et durable » 

Action du programme de 
législature « Améliorer l’accueil des citoyens » 

Date de début de mise en œuvre 01.04.2021 

Date de fin de mise en œuvre 31.07.2024 
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Contexte 

Enoncé du projet 

 
Le projet de réaménagement des locaux administratifs a été 
présenté au Conseil municipal en séance du 26 mai 2021. Il ressort 
de ce projet que le transfert des services administratifs dans la Villa 
de la Tuilerie coûterait moins cher qu’une transformation de l’Hôtel 
de Ville (estimations basées sur le coût de rénovation et sur les coûts 
énoncés dans le cadre du projet de 2018) et permettrait de regrouper 
tous les services administratifs en un seul et unique lieu afin de 
gagner en efficience en communication interne et en service à la 
population (actions fixées dans le programme de législature 2021-
2024) et doterait les services de locaux plus adaptés et modernes. 
Ce déménagement nécessite des résiliations de baux (Gilles 
Plattner, HEP-VS, Grégory Douilly, Paroisse protestante). 
Le départ de ces locataires est nécessaire pour pouvoir commencer 
les travaux. La chronologie de base est : 
1. déménagement du 2ème étage de la Villa 
2. transformation du 2ème étage de la Villa pour le SIE et le SUB 
3. emménagement du SIE et SUB 
4. transformation des locaux du 2ème étage de la Tuilerie Sud pour le 
SOC (qui occupe le rez de la villa) 
5. emménagement du SOC 
6. transformation des locaux du rez, 1er et 3ème étage de la Villa 
7.emménagement des services de l’adm générale et finances, 
secrétaire municipal et président, juge et pic 
 

Objectifs du projet 
 Améliorer l’accueil citoyen 
 Regrouper les services sur un seul site 
 Favoriser la communication et les échanges internes 

Liens du projet avec 
d’autres projets  - 

Parties prenantes 

 Bureau d’architectes Pi-r-carré sàrl 
 Service de l’administration générale 
 Service des finances, contributions & promotion économique 
 Service urbanisme & bâtiments + Manu Baqueiro 
 Service infrastructures & énergies 
 SOC 
 PIC 
 Juge de Commune 

 

Etapes et planning du 
projet Voir diagramme de GANTT détaillé à l’Annexe 2. 
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Budget prévisionnel 

Phases Responsable Coût 

1. Etape 1  Didier ROUILLER CHF 270’000.- 

2. Déplacement du SOC Didier ROUILLER CHF 50'000.- 

Total dépenses 2023  CHF 320’000.- 

1. Etape 2 

2. Réaménagement du périmètre de la Villa 

 
Didier ROUILLER 
Didier ROUILLER 

 

CHF 380’000.- 
CHF 200'000.- 

Total dépenses 2024  CHF 580’000.- 
COÛT TOTAL DU PROJET  CHF 900’000.- 

 
 

Facteurs de succès 
 Mise à disposition de locaux pratiques, adaptés et fonctionnels 
 Enthousiasme des employés de travailler dans des nouveaux locaux 
 Meilleure communication entre les employés 
 Amélioration de l’esprit d’équipe 

 

Plan de communication 

1. Présentation du projet à tous les services pour adaptations selon besoins effectifs --- > fait 
2. Annonce ouverture des nouveaux locaux sur le site internet et la page facebook communale 
3. Ouverture publique des locaux à la population, inauguration officielle, verrée 

 

Résultats finaux et produits finis 

 Un accueil citoyen digne de ce nom 
 

 



 Tuilerie / Villa - Redéploiement des services
Diagramme de GANTT

14.10.22

Septembre

Vacances Récapitulatif de toutes les vacances

Vacances Chef de projet Didier Rouiller

Vacances Remplaçant du chef de projet Robert Gex

Vacances entreprises

Concept Récapitulatif de toutes les activités liées au "Concept"

Communication

Annonce déménagement du SOC Natacha Vouillamoz

Annonce déménagement de tous les services et de la journée portes ouvertes Natacha Vouillamoz

Budget

Confirmation du budget  Pi-r-carré sàrl

Projet

Remarques des services sur le projet Tous les services

Mise à jour du projet selon remarques des services Pi-r-carré sàrl

Validation du projet Commanditaire

Plans d'exécution Pi-r-carré sàrl

Proposition de matérialisation, choix divers, validation Pi-r-carré sàrl

Mise en soumission des travaux, adjudications Pi-r-carré sàrl

Départ du 2ème étage de la Villa HEP

Transformation du 2ème étage de la Villa Pi-r-carré sàrl

Emménagement du SIE et du SUB au 2ème étage de la Villa Service des bâtiments 
/ SIE / SUB délais de livraison mobilier

Transformation du 2ème étage de la Tuilerie pour le SOC Pi-r-carré sàrl

Emménagement du SOC au 2ème de la Tuilerie Sud Service des 
bâtiments / SOC délais de livraison mobilier

Transormation rez (sauf SOC), 1er et 3ème étage de la Villa Pi-r-carré sàrl

Transformation du rez (SOC), de la Villa Pi-r-carré sàrl

Emménagement services administration, finances, secrétaire municipal, président, juge, pic Service / Pi-r-carré 
sàrl délais de livraison mobilier

Phase de rodage, adaptations Tous les services

Inauguration des locaux, journée portes ouvertes Tous les services

Projets liés

Février

2023

Janvier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Tâche Responsable

2022

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre DécembreJanvier Août

2024

Janvier Février Mars Avril Mai OctobreJuin Juillet
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21002 - Municipalité de Saint-Maurice 

Redéploiement des locaux de l'administration

Estimation des coûts

CFC Travaux REZ 1ER 2E 3E SOC

112.0      Démolition 12 000.00         6 000.00             2 000.00             -                      1 000.00          3 000.00         

211.1      Echafaudages -                    

211.6      Maçonnerie 17 000.00         15 000.00           2 000.00             -                      -                   -                  

212.0      Pierre naturelle -                    

221.0      Fenêtres et portes ext. 17 900.00         17 900.00           

225.2      Coupe-feu 1 000.00           500.00                

228.0      Protection solaire -                    

230.0      Electricité 62 500.00         6 000.00             14 500.00           19 000.00           11 000.00        5 000.00         

230.1      Réseau informatique 38 000.00         4 000.00             8 000.00             8 000.00             12 000.00        6 000.00         

233.0      Lustrerie -                    

240.0      Chauffage 3 500.00           2 000.00             -                      -                   1 500.00         

244.0      Ventilation -                    

250.0      installations sanitaires -                    

258.0      Cuisines -                    

261.0      Ascenseur -                    

271.0      Plâtrerie 33 500.00         3 000.00             5 000.00             13 500.00           1 000.00          11 000.00       

272.2      Serrurerie -                    

272.3      Vitrages intérieurs métal 51 000.00         30 000.00           -                      15 000.00           -                   6 000.00         

273.1      Menuiserie intérieure 25 000.00         7 500.00             7 500.00             -                   10 000.00       

273.2      Portes 61 500.00         5 000.00             17 000.00           13 500.00           2 500.00          20 000.00       

273.3      Ameublement fixe 15 000.00         15 000.00           -                      -                   -                  

275.1      Système de fermeture 8 800.00           1 000.00             2 400.00             2 000.00             2 200.00          1 200.00         

281.0      Chapes -                    

281.2      Moquettes 16 000.00         -                      6 800.00             -                      -                   8 710.00         

281.6      Carrelage 9 000.00           8 052.00             -                      -                      -                   -                  

282.0      Parquets 52 000.00         4 060.00             13 305.00           33 750.00           -                   -                  

283.0      Plafonds plâtre 59 700.00         10 260.00           17 350.00           22 500.00           -                   8 710.00         

285.0      Peinture 66 000.00         8 560.00             17 220.00           23 520.00           6 930.00          9 030.00         

SOUS-TOTAL 143 832.00         105 575.00         158 270.00         36 630.00        90 150.00       

287.0      Nettoyages 7 000.00           

289.0      Divers et imprévus 36 600.00         

291.0      Architecte 65 000.00         

292.0      Ingénieur civil 5 000.00           

293.0      Spécialistes 2 000.00           

TOTAL 665 000.00       

Non compris : ameublement, équipement d'exploitation, machines, etc.

pi-r-carré sàrl - architecture - saint-maurice - V1 - 16.09.2021

didier.rouiller
Zone de texte 
(montants ttc selon tél. du 20.09.21 de M. Robatel)


