

COLLEGE SAINT-MAURICE - TRANSFORMATION ET AGRANDISSEMENT

SAINT-MAURICE

PHASAGE

INSTALLATION DE CHANTIER - PHASE DEMOLITION

23018	0001	G	EXEC	PLS	PHAS
N° AFF.	N° PLAN	INDICE	PHASE	NIVEAU	TYPE PLAN

Ind.	Date	Dess.	Contr.	Modifications
Ø	22.09.2025	VL	HN	Version originale
A	26.09.2025	VL	HN	Mise à jour générale
B	08.10.2025	VL	HN	Modification paroi amovible
C	13.10.2025	VL	HN	Mise à jour générale
D	15.10.2025	VL	HN	Modifications selon discussions séance du 14.10.2025
E	16.10.2025	VL	HN	Rajout délimitation au sol
F	09.01.2026	VL	HN	Rajout flux piétons
G	13.01.2026	VL	HN	Modification circulation piétonne

K:\1_PubliPrive\23018_Collège de St-Maurice_Transfo et agrandissement\11_Dessinateur\10_Phase\23018-0001_Collège de St-Maurice_Installation de chantier - phase demolition.dwg

Phasage :

- Démolition hors-sol maison Dubois
- Remblayage du sous-sol avec les gravats de démolition pour accéder à la bibliothèque
- Démolition bibliothèque
- Démolition salle de gym
- Démolition et évacuation du sous-sol maison Dubois

