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Nature des travaux

Travaux de purge sur le secteur des treillis de 
recouvrement:                                                                                     - 
Fermeture de route avec palette et nettoyage avec chargeuse
(Attente Max.45' mais route ouverte pour le passage du bus) 

Travaux de percements (Amont) sur le secteur des treillis de 
recouvrement:                                                                                         - 
Fermeture de route avec Feux de circulation 
(Attente Max.20' mais route ouverte pour le passage du bus) 
Travaux de percements (Aval et dans la parois) sur le 
secteur des treillis de recouvrement:                                          
- Fermeture de route complète Travail en parallèle avec purge Tunnel - 
Fermeture de route complète 8h00-11h00 / 13h00-17h00
(Route ouverte pour le passage du bus)

Travaux de pose de treillis double torsion sur le secteur des 
treillis de recouvrement:                                                              
- Fermeture de route complète Travail en parallèle avec purge Tunnel - 
Fermeture de route complète 8h00-11h00 / 13h00-17h00
(Route ouverte pour le passage du bus)
Travaux de purge sur le secteur du tunnel:                                
- Fermeture de route complète et nettoyage avec chargeuse - Fermeture 
de route complète 8h00-11h00 / 13h00-17h00
(Route ouverte pour le passage du bus)

Travaux de forage et injection 500kJ sur le secteur du 
tunnel:                                                                                            
- Fermeture de route complète 8h00-11h00 / 13h00-17h00
Travaux de montage du filet sur 500kJ sur le secteur du 
tunnel:                                                                                            
- Fermeture de route complète 8h00-11h00 / 13h00-17h00
(Route ouverte pour le passage du bus) 
Travaux de percements et injection et montage 50kJ 
(H3.00ml) sur l'entrée du 1er  tunnel:                                          
- Fermeture de route complète 8h00-11h00 / 13h00-17h00
(Route ouverte pour le passage du bus) 

Travaux de percements et injection et montage 50kJ 
(H2.00ml) sur l'entrée du 1er  tunnel:                                          
- Fermeture de route avec Feux de circulation  
(Attente Max.20' mais route ouverte pour le passage du bus)  

Travaux de vidange des filets existant  le long de la RC:         
- Fermeture de route avec palette et nettoyage avec chargeuse
(Attente Max.45' mais route ouverte pour le passage du bus)  3 jours

Travaux de percements et injection et montage 50kJ 
(H1.50ml) le long de la RC:                                                             - 
Fermeture de 1 chaussée de route avec Feux de circulation  
(Attente possible Max.10' )  

PLANNING DES TRAVAUX - RC104 ST-MAURICE - EPINASSEY - MEX
Sous réserve de modifications en cas d'imprévus lors des purges
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